

1月

2012年1月	授業外全体	授業内	各授業ペア	各係
		授業見学【12月5日～16日】		
23日(月)	(第1・2回ミ)学習者募集の日・担当者・対象・方法検討 実習の基本方針・特徴、担当係決定			(オ)チラシの作成
24日(火)		シラバスデザイン(学習目標の決定can-do)		
25日(水)				(飯田リ・筒井・高橋)実習のアナウンス
26日(木)				
27日(金)	実習生とTAの顔合わせ			(梶原)実習のアナウンス(G30)
28日(土)				
29日(日)				
30日(月)				(川口・久野)実習のアナウンス
31日(火)		一日ごとの達成目標に対する文型(文法項目)の抽出		

2月

2012年2月	授業外全体	授業内	各授業ペア	各係	実習
1(水)					
2(木)		学習項目(機能・場面・タスク)のリストアップ期末課題 提出期限			
3(金)				(募)募集締め切り、名簿の作成	
4(土)	(募)学習者募集締め切り日			(募)応募の確認連絡	
5(日)	(第3回ミ)授業内容検討、会議日程、学習項目	※			
6(月)		担当日の学習目標と文型(文法項目)提出期限(ML)			
7(火)			【飯・久】各授業内容の検討		
8(水)			【飯・梶】各授業内容の検討		
9(木)			【飯・久】各授業内容の検討		
10(金)	(第4回ミ)発表内容検討、初日アンケート、オリエンテーション 内容検討		【飯・久】各授業内容の検討	(オ)初日アンケートの作成	
11(土)			【飯・梶】各授業内容の検討【飯・久】各授業内容の検討		
12(日)					
13(月)				(オ)初日アンケートの実施	実習1日目
14(火)			【飯・梶】各授業内容の検討【飯・久】各授業内容の検討	(ウ)物品購入	実習2日目
15(水)					実習3日目
16(木)			【飯・久】各授業内容の検討		実習4日目
17(金)					実習5日目
18(土)	(第5回ミ)事後アンケート作成、28日・29日の授業内容検討				
19(日)			【飯・梶】各授業内容の検討【飯・久】各授業内容の検討		
20(月)					実習6日目
21(火)			【飯・梶】各授業内容の検討【飯・久】各授業内容の検討		実習7日目
22(水)	(第6回ミ)発表内容検討		【飯・梶】各授業内容の検討【飯・久】各授業内容の検討		実習8日目
23(木)			【飯・久】各授業内容の検討	(事後)アンケート、can-doの作成	実習9日目
24(金)	(第7回ミ)事後アンケート作成・内容検討 パーティーの内容検討、予算、DVD			(事後)事後アンケート、can-do修正 (ウ)物品購入	実習10日目
25(土)			【飯・久】各授業内容の検討		
26(日)			【飯・久】各授業内容の検討	(事後)事後アンケート修正	
27(月)	(第8回ミ)最終日の発表内容検討				実習11日目
28(火)	(第9回ミ)最終日の教案作成、パーティーの内容検討				実習12日目
29(水)			【高・梁】事後アンケートの実施	(バ)パーティー準備(集金・仕事の割り振り等)	実習13日目
3月1日(木)				(事後)日本語学習の記録の返却	実習14日目
				(ウ・全員)DVDへのデータ焼付	
3月12日(月)				(募)DVDの受け渡し	
3月13日(火)				(募)DVDの受け渡し	